

Утверждено приказом Управления
образования администрации
Нижнетуринского городского округа
от 16.04.2014г. № 33

План действий по обеспечению реализации требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях в Нижнетуринском городском округе

№ п/п	Действия, направленные на обеспечение условий реализации ФГОС ДО	Субъекты действий	Срок	Результаты действий
1.	Организационные условия			
	Создание рабочей группы по реализации ФГОС ДО по вопросам организации введения Федеральных государственных образовательных стандартов ДО в Нижнетуринском городском округе (далее НТГО)	Управление образования НТГО, МКУ «ИМЦ»	Май 2014	Наличие рабочей группы, обеспечивающей экспертно-аналитическое сопровождение действий по реализации ФГОС ДО
	Проведение инструктивно-методического совещания «О создании условий реализации образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС ДО»	МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Май 2014	Рекомендации по приведению условий реализации образовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в НТГО	УО, рабочая группа	Май 2014	План-график мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в НТГО
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в МДОУ	Руководители МДОУ	Май 2014	План-график мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО в МДОУ
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО в НТГО	УО, МКУ «ИМЦ», ММО	Июнь, сентябрь 2014	Дополнительный коллегиальный ресурс разработки и экспертизы нормативных актов по реализации плана- графика ФГОС ДО в НТГО
	Разработка и принятие ООП по ФГОС ДО в МДОУ НТГО	Руководители МДОУ	Июнь, сентябрь 2014	Нормативно- правовое сопровождение введения ФГОС ДО
	Проведение совещания с руководителями ДОУ «О мерах по обеспечению реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО»	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Май 2014	Постановка задач по подготовке условий реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО
	Организация взаимодействия в рамках мониторинга готовности МДОУ к реализации ФГОС ДО (назначение операторов МБОУ, участие МДОУ в	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Июнь 2014	Взаимодействия МОПО СО, ОМС, МДОУ, муниципальных и операторов МДОУ

	мониторинге)			
	Мониторинг «дорожной карты введения ФГОС ДО» и исполнении показателей, определенных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы»	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	июнь-июль 2014	Информационно-аналитические основания для своевременной коррекции управленческих действий по реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО
	Совещание с руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Об обеспечении условий реализации ФГОС ДО в НТГО»	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Август-сентябрь 2014	Основания для планирования управленческих действий по реализации ФГОС ДО в МБДОУ
	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММО по проблеме введения ФГОС	МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Весь период	Кадровое обеспечение процесса введения ФГОС ДО в НТГО
	Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ДО в НТГО.	УО	Весь период	Оперативное решение вопросов, связанных с введением ФГОС ДО в НТГО
	Обеспечение взаимодействия МОУ и МДОУ по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МОУ, МДОУ	Весь период	Обеспечение преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО
	Подготовка методических рекомендаций на основе региональных для педагогических и руководящих работников МДОУ по внедрению ФГОС ДО	МКУ «ИМЦ»	Весь период	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО
	Обобщение и тиражирование лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Весь период	Внедрение в МДОУ НТГО лучшего организационного и педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО
Финансово-экономические условия				
	Организация консультативной, диагностической и методической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, служб ранней помощи детям	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МОУ, МДОУ	Весь период	Разработка моделей организации и оказание консультативной, диагностической и методической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	УО	Весь период	Подготовка проекта бюджета с учетом региональных методических рекомендаций по реализации полномочий Свердловской области по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО	УО, руководители МДОУ	Период формирования бюджета	Реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Формирование системы финансирования по созданию условий внедрения ФГОС ДО с учетом региональных нормативов	УО, руководители МДОУ	Период формирования бюджета	Реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
Корректировка Положений по оплате труда в МДОУ в условиях введения ФГОС ДО	УО, руководители МДОУ	Август-сентябрь 2014	Эффективный, дифференцированный подход к оплате труда работников МДОУ
Информационные условия			
Обеспечении дошкольных образовательных учреждений услугами и доступом в Интернет	УО, руководители МОУ, МДОУ	Июнь-август 2014	Определение степени готовности к участию в мониторингах и оперативном взаимодействии
Формирование базы электронных адресов для прямой рассылки информации в МДОУ	УО, руководители МОУ, МДОУ	Май 2014	Условия для оперативного информирования руководителей МДОУ
Размещение информации о Плане действий по обеспечению реализации требований ФГОС ДО в НТГО, в МДОУ на сайте УО, МДОУ	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Весь период	Доступность сведений о действиях по введению ФГОС ДО в НТГО
Мониторинг контрольных показателей определенных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы»	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	по регламенту федерального оператора	Контроль и своевременная коррекция управленческих действий по обеспечению условий реализации ФГОС ДО
Мониторинг материально-технических, кадровых,	УО, МКУ «ИМЦ»,	июль,	Информационно-аналитические

	учебно-дидактических, информационных условий реализации ФГОС МДОУ НТГО	руководители МДОУ	декабрь 2014	основания для принятия управленческих решений по созданию условий реализации ФГОС ДО
	Анализ условий готовности МДОУ к реализации требований ФГОС ДО к кадровым ; материально-техническим и финансовым условиям	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	ежеквартально	Основания для формирования корректировки муниципального плана введения ФГОС ДО
	Информирование родителей, заинтересованной общественности об особенностях и основном содержании ФГОС ДО	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Весь период	Формирование заинтересованного активного отношения родителей к освоению детьми программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
	Освещение в СМИ, организация обсуждения на Интернет-ресурсах проблематики дошкольного образования, условий и особенностей реализации ФГОС ДО в НТГО	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Весь период	Информированность населения об обновлении условий и изменениях в образовательной деятельности МДОУ в связи с реализацией ФГОС ДО в НТГО
	Проведение исследования готовности МДОУ к реализации педагогических норм ФГОС ДО (требования к психолого-педагогическим условиям)	МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Декабрь 2014	Мониторинг состояния, для проведения мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала МДОУ
Кадровые и методические условия				
	Организация аналитической и экспертной деятельности педагогов и руководителей МДОУ для оценки готовности в реализации ООП, соответствующих ФГОС ДО в рамках подготовки Областной и муниципальной августовской педагогической конференции	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	май-август 2014	Условия для обсуждения и принятия коллегиальных решений по разрешению трудностей в создании условий введения требований ФГОС ДО в массовую педагогическую практику
	Подготовка тьюторов (из числа работников методической службы)	МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Весь период	Условия для повышения квалификации работников МБОУ НТГО
	Определение «пилотных площадок», по реализации ФГОС ДО в НТГО	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	Июнь 2014	Организационные условия для методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МДОУ НТГО
	Организация и сопровождение деятельности МДОУ НТГО по введению требований ФГОС ДО в массовую педагогическую практику	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	в течение года	Методические условия введения ФГОС ДО

Методическое сопровождение деятельности «пилотных площадок» в НТГО	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	июнь- декабрь	Методическая поддержка и ресурсное сопровождение реализации ФГОС ДО в МДОУ
Реализация плана мероприятий по совершенствованию системы методического сопровождения и организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников в 2013 - 2015 годах» от 29.12.2012 № 167	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	в течение года	Повышение квалификации по ФГОС ДО не менее чем 200 руководящих и педагогических работников МДОУ
Мониторинг результативности повышения квалификации педагогических и руководящих работников	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	июнь, декабрь	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в НТГО
Анализ обеспеченности педагогическими кадрами, периодичности повышения квалификации педагогических работников МДОУ	УО, МКУ «ИМЦ», руководители МДОУ	июнь, декабрь	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО в НТГО

УО- Управление образования

МКУ «ИМЦ» - Муниципальное казенное учреждение «Информационно- методический центр»

МДОУ- муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение

ФГОС ДО - Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования

НТГО – Нижнетуринский городской округ

ООП –основная образовательная программа

ММО- муниципальное методическое объединений