



Нижнетуринский городской округ
Свердловская область

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Нижнетуринского городского округа детский сад «Золотой петушок»**

(МАДОУ НТГО детский сад «Золотой петушок»)

ул. Ленина, д.65, г. Нижняя Тура, Свердловская обл., 624220 тел (34342)2-57-87, E-mail: info@nizhneturinsk.ru

ПРИНЯТО:

Педагогическим советом

протокол № 4 от 10.02.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МАДОУ НТГО

детского сада «Золотой петушок»

Точилова С.П.



Приказ № 57 от 15.02.2023 г.
М.П.

ПЛАН-ГРАФИК
разработки (внесения изменений) ООП ДО
МАДОУ НТГО детского сада «Золотой петушок»
в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом и Федеральной образовательной
программой дошкольного образования и организации
мероприятий, связанных с ее реализацией

ПЛАН-ГРАФИК

разработки (внесения изменений) ООП ДО
МАДОУ НТГО детский сад «Золотой петушок»
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом и
Федеральной образовательной программой дошкольного образования и организации
мероприятий, связанных с ее реализацией

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Не реже 1 раза в месяц	Заведующий	Протокол
Оценка РППС на соответствие ФГОС и ФОП	Март	Зам.зав ВМР, Рабочая группа	Аналитические справки Отчеты
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Зам.зав ВМР, Рабочая группа, инвентаризационная комиссия	Справки, описи, заявки и т.п.
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Март	Заведующий Зам.зав ВМР	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий Зам.зав ВМР	Приказы
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Май Август	Зам.зав ВМР, Рабочая группа	Протоколы
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов детского сада в сфере образования	по необходимости	Заведующий Зам.зав ВМР	Приказы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО детского сада	В течение всего периода	Заведующий, Рабочая группа	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Март - апрель	Зам.зав ВМР Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Март - апрель	Зам.зав ВМР Рабочая группа педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Март - апрель	Зам.зав ВМР Рабочая группа педагоги	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО	Март - апрель	Зам.зав ВМР Рабочая группа педагоги	Пакет документов
Отбор методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы	Март - апрель	Зам.зав ВМР Рабочая группа педагоги	Пакет документов
Разработка Алгоритма применения в ООП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Март	Зам.зав ВМР Рабочая группа	Документ Чек-лист

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март-май	Руководитель рабочей группы воспитатели	Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март-май	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ООП ДО детского сада
Рассмотрение проекта ООП ДО детского сада на заседании педагогического совета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета	Август	Члены рабочей группы и воспитатели	Актуализированная редакция ООП ДО детского сада
Утверждение ООП ДО детского сада	Август	Заведующий	Приказ

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
3. Кадровое обеспечение			
Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Март-август	Зам.зав ВМР	Протоколы
Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Зам.зав ВМР	Протоколы
Консультации узких специалистов МАДОУ по вопросу Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Март-август	Зам.зав ВМР, Педагог- психолог	Протоколы
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Зам.зав ВМР	Аналитическая справка

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
4. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Создание методического банка «Методы педагогической работы»: форм, способов, методов и средств реализации ФОП	Март-май	Руководитель рабочей группы Рабочая группа,	Документ Чек-листы
Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»: Малоформализованные методы: ✓ Педагогическое наблюдение за детской деятельностью (в том числе в специально созданных диагностических ситуациях) ✓ Беседы с детьми ✓ Анализ продуктов детской деятельности ✓ Специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития	Март-май	Руководитель рабочей группы Рабочая группа,	Документ Чек-листы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	Март - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Март - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
5. Информационное обеспечение			
Обеспечение скоростного Доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	постоянно	Зам.зав по АХР	Договор
Ведение электронного документооборота	постоянно	Весь коллектив	
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических работников по ИКТ на 2023 - 2024 учебный год	Апрель	Зам.зав ВМР	План Приказ
Разместить ООП ДО на официальном сайте МАДОУ НТГО детского сада "Золотой петушок"	не позднее 31августа	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте
Родительские собрания, посвященные ООП ДО детского сада, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Рабочая группа, воспитатели	Протоколы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
6. Финансовое обеспечение			
Скоростное подключение к сети Интернет	Постоянно	Зам.зав по АХР	Договор
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы....)	Март - апрель	Зам.зав по АХР Зам.зав ВМР	Аналитическая справка
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март - июль	Зам.зав по АХР Зам.зав ВМР	Отчет Чек-листы
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Весь период	Зам.зав по АХР Зам.зав ВМР	Аналитическая справка

